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ABSTRAK : Penjadwalan proyek sangat berpengaruh untuk penentuan hasil dari suatu 
proyek. Proyek yang dapat diselesaikan tepat waktu akan memberikan dampak yang yang 
sangat besar salah satu efisiensi dari segi biaya sehingga perlu dibuat dan dijaga dengan baik. 
Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan potret penerapan perencanaan dan pengendalian 
jadwal proyek pada suatu kontraktor BUMN. Penelitian ini menggunakan kuisioner dan 
wawancara untuk mendapatkan data dan diolah menggunakan analisa deskriptif. 
Data penelitian didapatkan dari 11 (sebelas) respoden dengan 8 (delapan) proyek yang 
berbeda. Perencanaan jadwal proyek pada kontraktor ini sudah mempertimbangkan banyak 
faktor. Kontraktor ini hanya menerapkan bar chart pada penggunaan jadwal konstruksi. 
Monitoring jadwal pada kontraktor ini sudah dipantau secara berkala namun untuk 
pembaharuan jadwal masih belum dilaksanakan.  
Kata kunci : jadwal proyek, kontraktor, penerapan, perencanaan, pengendalian 
 
ABSTRACT: Project schedulling is very influential for determining the outcome of a project . 
Projects that can be completed on time will impact a very large one in terms of cost efficiency 
that need to be made and maintained properly . This study aimed to get a portrait of the 
implementation planning and controlling project schedules in a contracting state enterprises . 
This study used questionnaires and interviews to obtain data and processed using descriptive 
analysis . 
This research data obtained from 11 ( eleven ) of respondents with eight (8 ) different projects . 
Planning the project schedule on these contractors are already considering many factors . The 
contractor is only applying the bar chart on the use of the construction schedule . Monitoring 
the contractor 's schedule has been monitored regularly for updates to the schedule but still 
not implemented. 
Keywords : project schedule, contractor, application, planning 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Sebuah proyek konstruksi memiliki banyak karakteristik yang unik dan tidak akan sama antara 
proyek yang satu dengan yang lain. Sebuah proyek agar dapat berjalan dengan baik 
membutuhkan perencanaan yang baik pula. Perencanaan merupakan salah satu hal yang 
penting pada sebuah manajemen konstruksi dimana dari rencana tersebut dapat 
mempengaruhi keseluruhan kerja pada proyek tersebut.  
 
Dari beberapa penelitian sebelumnya didapatkan bahwa banyak kontraktor yang mengalami 
keterlambatan pada penyelesaian proyek dikarenakan kurangnya kontrol terhadap jadwal 
proyek mereka. Selama ini kontraktor menggunakan bar chart sebagai metode dalam 
melakukan penjadwalan proyek, sedangkan ada beberapa hal yang tidak dapat dilihat secara 
langsung untuk menganalisa keterlambatan seperti sisa waktu untuk tiap-tiap item pekerjaan.  
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Sehingga akan lebih mudah menganalisa dengan network. Oleh karena itu penelitian ini akan 
meneliti penjadwalan pada perusahaan kontraktor.  
 
Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini pelaku jasa konstruksi mendapatkan informasi 
untuk pertimbangan dalam penjadwalan. Diharapkan dengan adanya informasi tersebut maka 
pelaksana konstruksi lebih memperhatikan jadwal dengan baik. Penelitian ini dilakukan ke 
pelaku jasa konstruksi untuk kontraktor pada khususnya yang saat ini melaksanakan 
pembangunan proyek di Surabaya. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Proyek merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan harus 
dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas dapat 
diselesaikan secara tuntas. 
 
Pada umumnya pada suatu proyek urutan kegiatan-kegiatan yang sama mungkin tidak 
terulang lagi di waktu yang akan datang. Perencanaan proyek merupakan inti dari fungsi 
perencanaan untuk tim proyek, dan sebuah perencanaan merupakan gambaran untuk 
pekerjaan yang harus dilakukan. Perencanaan adalah penentuan mengenai apa yang harus 
dicapai, kapan dan bagaimana hal tersebut itu dilaksanakan.  
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Proyek merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan harus 
dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas dapat 
diselesaikan secara tuntas. Pada umumnya pada suatu proyek urutan kegiatan-kegiatan yang 
sama mungkin tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. Perencanaan proyek merupakan 
inti dari fungsi perencanaan untuk tim proyek, dan sebuah perencanaan merupakan 
gambaran untuk pekerjaan yang harus dilakukan. Perencanaan adalah penentuan mengenai 
apa yang harus dicapai, kapan dan bagaimana hal tersebut itu dilaksanakan.  
 
Pokok-pokok perencanaan suatu proyek adalah menentukan target, menentukan kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan, urutan kegiatan, durasi masing-masing aktivitas, alat ukur dan 
faktor-faktor yang akan timbul di lapangan. Semua rencana proyek harus mengandung unsur-
unsur penting, meskipun dianjurkan bahwa perencanaan proyek harus singkat dan ringkas. 
Ada banyak aktivitas yang harus dikelola untuk mencapai integrasi penuh. Aktivitas tersebut 
antara lain adalah mengatur baseline, penjadwalan ulang, analisa kinerja, melaporkan jadwal, 
mengembangkan rencana darurat berdasarkan matriks risiko. 
 
Dasar penjadwalan umumnya digambarkan sebagai alokasi sumber daya yang terbatas pada 
aktivitas dari waktu ke waktu (Lawler et al. 1993). Tujuan penjadwalan pada suatu proyek 
memiliki banyak fungsi anatara lain meminimalkan durasi proyek, meminimalkan biaya proyek, 
memaksimalkan pendapatan proyek, mengoptimalkan kinerja karena tanggal, dll (Willy et al. 
1999). Penjadwalan proyek konstruksi merupakan tugas yang sangat berat karena 
penjadwalan proyek didasarkan pada ketidakpastian (Divakar, 2009). Penjadwalan digunakan 
untuk membantu menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan 
proyek, mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan, 
menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan dan membantu 
penggunaan tenaga kerja, uang dan sumber daya lainnya dengan cara memperhatikan hal-
hal kritis pada proyek. 
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjadwalan proyek antara lain adalah mendefinisikan 
aktivitas, urutan pekerjaan, estimasi durasi pekerjaan, pengembangan jadwal dan kontrol 
terhadap jadwal tersebut (Rosso, 2005). Proses ini berinteraksi satu sama lain. Setiap proses 
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mungkin melibatkan usaha dari satu atau lebih individu atau kelompok, berdasarkan 
kebutuhan proyek. 
 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek antara 
lain, kebutuhan dan fungsi proyek tersebut, keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun 
kelanjutan dari proyek selanjutnya, kondisi alam dan lokasi proyek, ketersediaan dan 
keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya yang menunjang 
terwujudnya proyek tersebut, kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap 
sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung, produktivitas 
sumber daya, peralatan proyek dan tenaga kerja proyek, selama operasional berlangsung 
dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis cuaca, musim dan gejala 
alam lainnya dan referensi hari kerja efektif (Hassan, 2007). 
 
Penjadwalan adalah pengalokasian waktu yang tersedia melaksanakan masing – masing 
pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan 
mempertimbangkan keterbatasan – keterbatasan yang ada. Jadwal proyek yang terlalu ketat 
atau longgar dapat mempengaruhi kinerja tenaga kerja baik dari produktivitas maupun 
kualitas pekerjaan (Setiawan, 2012). Proyek konstruksi dengan jadwal kerja yang efektif 
adalah resep untuk memantau kemajuan dan kontrol karena menggambarkan kegiatan yang 
akan dilaksanakan pada skala waktu. Tanpa penjadwalan kegiatan kerja, bisa jadi sulit untuk 
memantau aktivitas kemajuan dan mengambil tindakan korektif dan kontrol pada titik awal 
(Horine, 2005). 
 
Penyusunan sebuah jadwal konstruksi (bila diurai satu per satu) maka banyak hal dan faktor 
yang perlu dipertimbangkan. Proses ini berinteraksi satu sama lain dan dengan proses yang 
lain. Setiap proses mungkin melibatkan usaha dari satu atau lebih individuatau kelompok 
individu berdasarkan kebutuhan proyek. Setiap prosesumumnya terjadi setidaknya sekali 
dalam setiap tahapan proyek (PMI, 2000). 
 
4. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian tentang penerapan penjadwalan pada masa konstruksi berlangsung dilakukan 
dengan cara studi literatur, dilanjutkan dengan survei dengan cara menyebarkan kuisioner 
dan wawancara pada kontraktor pada pihak-pihak yang terkait dengan penjadwalan di 
beberapa proyek dan sedang melakukan pembangunan di Surabaya serta melakukan 
pengecekan ulang terhadap jawaban-jawaban yang telah diberikan dengan realita di 
lapangan dengan melihat jadwal proyek yang ada dibandingkan dengan keadaan lapangan. 
Pada penelitian ini, data diperoleh dari kuisioner yang disebarkan kepada pihak kontraktor ke 
semua pihak yang bersangkutan dan terlibat dalam pembuatan jadwal pembangunan proyek 
di daerah Surabaya. Pada kuisioner ini dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu data umum 
jadwal proyek, tahapan pra konstruksi dan pada proses konstruksi.   
 
Data yang didapat dari hasil wawancara diubah dan dianalisa secara statistik untuk 
mempermudah pengambilan kesimpulan dan kesimpulan tersebut diambil secara subjektif. 
Ada dua macam metode statistik yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik 
inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan dan mendefinisikan suatu 
keadaan, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk membuat hipotesa untuk 
mengetahui hasil hipotesa awal tersebut benar atau salah. Metode-metode analisa statistik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan wawancara. 
 
Analisa deskriptif terdiri dari frequencies, descriptives, dan ratio. Fungsi analisa deskriptif 
adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran 
umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh. Analisa 
deskriptif sering diabaikan penggunaannya dalam penelitian-penelitian sosial, karena 
memang dalam beberapa fungsi analisa lainnya otomatis tercantum analisa deskriptif. 
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5. ANALISA DATA 
 
Sebuah proyek dapat berjalan dengan baik apabila dapat mengatur sumber daya, waktu dan 
biaya dengan baik. Kuisioner unuk penelitian ini disebarkan ke sebuah perusahaan konstruksi 
BUMN yang memiliki beberapa proyek di Surabaya. Proyek-proyek tersebut antara lain 
proyek apartemen, proyek bangunan sarana pendidikan. Sasaran yang dituju untuk penelitian 
ini adalah orang-orang yang berkompeten di dalam proyek yang bertanggung jawab dengan 
jadwal proyek.  
 
Hasil penyebaran kuisioner didapatkan 11 responden dari 8 (delapan) proyek yang berbeda. 
Kuisioner yang didapat tidak banyak dikarenakan pada proyek hanya ada 1 (satu) hingga 2 
(dua) orang saja yang berkecimpung menangani masalah penjadwalan. Responden 
penelitian ini merupakan pengurus jadwal proyek dengan skala proyek yang dibedakan 
menjadi dua, yaitu skala besar dan skala menengah. Untuk proyek di bawah nilai 100 Miliar 
Rupiah masuk ke dalam kelas menengah dan untuk di atas nilai 100 Miliar masuk ke dalam 
kelas besar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah. Jenis proyek untuk masing-masing 
proyek juga dapat dilihat pada Tabel 1. Responden mayoritas merupakan site manager. 
 
Tabel 1. Skala, Jenis dan Jabatan Responden 
Proyek  Skala Jenis Jabatan Responden 
A Besar Jalan Site Engineer Manager 
B Besar Mall Site Engineer Manager - Site Enginner 
C Besar Mall Site Engineer Manager 
D Menengah Sekolah Site Engineer Manager 
E Besar Condotel Site Engineer Manager 
F Besar Apartemen Site Engineer 
G Menengah Hotel Construction Manager 
H Besar Apartemen & Kantor Construction Manager - Site Engineer Manager 
 
5.1. Analisa Kepentingan dan Faktor Jadwal Proyek 
Keseluruhan responden menganggap bahwa penjadwalan sangat penting digunakan dalam 
pengaturan sebuah proyek, karena jadwal proyek sangat mempengaruhi biaya, mutu dan 
waktu penyelesaian proyek. Biaya, mutu dan waktu saling berkaitan untuk mewujudkan atau 
mensukseskan sebuah proyek.  Keberhasilan sebuah projek dapat dilihat dari ketiga hal 
tersebut.  
 
Hasil penelitian pada proyek-proyek menyatakan mayoritas responden sebesar 81,82% 
berpendapat bahwa penekanan jadwal proyek diperlukan dari awal sebelum proyek 
berlangsung hingga akhir proyek. Hal ini dikarenakan jadwal proyek dari awal proyek sebelum 
proyek tersebut berlangsung menjadi penentuan titik-titik milestone dan perlu diperhatikan 
hingga akhir proyek dikarenakan banyak hal yang terjadi di lapangan yang memungkinkan 
jadwal proyek tersebut berubah. Dalam pembuatan jadwal proyek seluruh responden 
berpendapat bahwa kerjasama tim sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah jadwal 
proyek, terutama dalam jadwal pelaksanaan di lapangan. Banyak hal yang perlu diperhatikan 
dalam pembuatan jadwal sehingga membutuhkan kerja sama tim untuk saling melengkapi 
dan membuat jadwal proyek tersebut berfungsi dengan baik sebagai gambaran proyek di 
lapangan.  
 
Hal-hal yang mempengaruhi jadwal proyek dibedakan menjadi 7 (tujuh) yaitu perencanaan, 
keputusan owner, force majeure, pengadaan, produktivitas, urutan aktivitas dan teamwork. 
Responden dapat memilih beberapa alternatif jawaban dari penyebaran kuisioner. Hasil 
analisa mendapatkan tiga hal yang di rasa sangat mempengaruhi jadwal proyek antara lain 
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perencanaan, produktivitas dan pengadaan. Force majeure tidak menjadi hal yang sangat 
diperhatikan dalam pembuatan jadwal karena konsekuensinya sangat kecil, dikarenakan 
keterlambatan akibat force majeure akan diberi kebijaksanaan oleh pihak owner. 
Perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena menentukan metode, desain serta 
kualitas proyek tersebut. Apabila ada kesalahan pada perencanaan akan memberikan 
dampak yang sangat besar pada saat pelaksanaan dan juga akan memperlambat pekerjaan 
karena membutuhkan perubahan dan lain-lain. Produktivitas juga sangat besar pengaruhnya 
karena produktivitas menentukan cepat lambatnya proyek tersebut berjalan dari segi waktu 
dan hal ini juga perlu di dukung dengan pengadaan baik dari alat dan sumber daya yang akan 
digunakan di lapangan.  
 
Hal-hal yang dipengaruhi jadwal proyek antara biaya, waktu penyelesaian proyek dan 
produktivitas semua merupakan hal yang dirasakan kontraktor menjadi bagian yang 
dipengaruhi oleh jadwal proyek.  
 
Sebanyak 82% responden berpendapat bahwa hal-hal yang dapat dipengaruhi oleh sebuah 
jadwal proyek adalah biaya dan produktivitas dan untuk waktu penyelesaian proyek hanya 73% 
responden menjawab. Kontraktor berpendapat apabila tukang tidak diarahkan dengan sebuah 
jadwal akan bekerja sesuai keinginan sendiri yang akan memberikan dampak kinerja mereka 
tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kontraktor, sehingga jadwal proyek tetap diberikan 
kepada para tukang sebagai panduan dan pekerjaan mereka menjadi terarah. Tukang juga 
diberikan pembagian area tugas per hari sesuai dengan urutan pekerjaan yang diperlukan. 
 
5.2. Analisa Penjadwalan Masa Pra Konstruksi 
Pada masa pra konstruksi semua proyek menggunakan Work Breakdown Structure menjadi 
panduan dalam pembuatan sebuah jadwal proyek. Seluruh responden (sebesar 100%) 
menggunakan komposisi (menjabarkan dari item pekerjaan besar ke kecil) dalam 
menjabarkan atau mendetailkan item pekerjaan sedangkan sebesar dan tidak ada yang 
menggunakan template (sesuai dengan proyek sebelumnya). 
 
Untuk menentukan jadwal proyek yang akan dipakai selama masa konstruksi, orang yang 
menentukan aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam jadwal dibedakan menjadi 4 (empat) 
yaitu Project manager, Site Manager, Planning & Scheduling Engineer atau semuanya. 
Sebanyak 73% responden dalam penelitian ini mengandalkan semua pihak dari Project 
manager hingga ke engineer. Namun ada beberapa responden sebesar 27% menjawab  
Project manager tidak berperan serta dalam pembuatan jadwal proyek hanya Site Manager, 
Planning & Scheduling Engineer. 
 
Pada penelitian ini juga dipertanyakan penggunaan network. Dimana network yang dimaksud 
adalah penggunaan AOA dan AON yang menunjukkan alur urutan aktivitas dan durasi 
sehingga terlihat pekerjaan mana sajakah yang merupakan jalur kritis. Untuk penggunaan 
network pada penyusunan aktivitas pada kuisioner mayoritas responden menjawab 
menggunakan network. Namun setelah dikonfirmasi lebih lanjut tidak semua proyek 
menggunakan network untuk membuat urutan aktivitas. Proyek-proyek yang membuat 
network hanya membuat network untuk item-item pekerjaan besar. 
 
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan durasi dalam penelitian ini dibedakan 
menjadi 5 (lima) yaitu produktivitas, keputusan owner, force majeure, sumber daya dan 
kondisi lapangan. Hasil survei dalam proyek-proyek tersebut didapatkan bahwa tiga hal utama 
yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan durasi antara lain sumber daya (100%), kondisi 
lapangan (91%) dan produktivitas (82%). Keputusan owner dan force majeure dianggap tidak 
terlalu mempengaruhi sebuah jadwal proyek. Keputusan owner tidak banyak diperhitungkan 
dalam penentuan durasi dikarenakan keputusan owner sudah dimasukkan sebagai angka 
keamanan bagi kontraktor dan keputusan owner tidak akan memakan waktu lama. Force 
6 
 
majeure tidak diperhitungkan karena hal ini merupakan hal yang tidak terduga dan tidak dapat 
ditentukan durasinya.  
 
Format yang digunakan untuk menunjukkan jadwal proyek dalam penelitian ini dibedakan 
menjadi 4 (empat) yaitu gambar, tabel, grafik dan daftar. Realita yang ada di lapangan 82% 
responden menjawab yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk grafik karena 
dinilai kontraktor lebih mudah untuk melihat kemajuan atau proses pekerjaan di lapangan. 
Metode yang digunakan dalam menentukan jadwal pada penelitian ini dibedakan menjadi 4 
(empat) yaitu CPM (Critical Path Method), Bar chart, PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) dan simulasi. Hasil survei didapatkan bahwa 100% semua responden pada 
kontraktor ini menyatakan bahwa perusahaan ini menggunakan metode bar chart dalam 
menentukan jadwal proyek. Program yang digunakan kontrakor untuk menyusun jadwal 
proyek adalah Microsoft Project dan Microsot Excel. Ada 18% responden menyatakan bahwa 
dalam penyusunan jadwal proyek mereka menggunakan 2 (dua) program yaitu Microsoft 
project dan Microsoft Excel. Realita yang ada di lapangan adalah penggunaan Microsoft 
Project digunakan hanya untuk awal proyek dan untuk selanjutnya bila ada perubahan jadwal, 
kontraktor hanya merubah jadwal proyek dengan menggunakan Microsoft Excel. 
 
Kontraktor ini menggunakan kurva S sebagai acuan jadwal proyek. Hal ini dikarenakan kurva 
S menunjukkan keadaan proyek dari segi biaya dan waktu. Bagi kontraktor apabila ada 
keterlambatan pekerjaan akan membawa dampak besar dari segi biaya sehingga perlu 
diantisipasi dan diambil langkah-langkah lain. Kurva S juga digunakan owner untuk melihat 
kemajuan perkembangan kontraktor terhadap rencana dan melihat besarnya pembayaran 
yang akan mereka berikan kepada kontraktor. 
 
5.3. Analisa Penjadwalan Masa Konstruksi 
Pada saat masa konstruksi berlangsung semua proyek menyatakan bahwa ada pembagian 
tugas dalam memonitoring jadwal yang ada dan untuk penggunaan material, tenaga kerja dan 
sumber daya lain dicatat setiap hari. Pencatatan progress secara berkala juga dilakukan pada 
semua proyek. Skala pencatatan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu harian, mingguan dan 
bulanan. Hasil penelitian pada proyek-proyek tersebut di dapatkan sebesar 67% pencatatan 
dilakukan per minggu dan sisanya melakukan pencatatan setiap hari. 
 
Para kontraktor di lapangan pada perusahaan ini diwajibkan melaporkan kemajuan aktivitas 
di lapangan oleh kantor pusat mereka setiap minggu pada hari tertentu. Apabila mereka 
terlambat melaporkan kemajuan pekerjaan, maka dana untuk aktivitas di lapangan tidak diberi 
oleh kantor pusat. Semakin kecil kemajuan di lapangan maka semakin kecil pula dana yang 
diberikan oleh kantor pusat mereka. Kontraktor ini memberikan target kepada para pelaksana 
proyek supaya proyek tersebut juga dapat segera terselesaikan sesuai dengan waktu yang 
telah dijadwalkan sehingga biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat mereka tidak melebihi 
rencana yang telah ada.  
 
Hal-hal yang dicatat dibedakan menjadi 5 (lima hal) yaitu actual start, actual completion, actual 
duration, perubahan urutan pekerjaan dan percent completion. dan tiga hal yang paling 
banyak dicatat pada proyek-proyek yang diteliti antara lain actual start, actual completion dan 
percent completion. Sebanyak 82% responden mencatatkan actual start secara berkala dan 
dari table di bawah dapat dilihat 27% responden telah mencatatkan kelima hal tersebut secara 
berkala. Perubahan urutan pekerjaan tidak banyak dicatat karena tidak semua proyek 
melakukan perubahan urutan pekerjaan sedangkan actual duration dirasa tidak terlalu penting 
oleh kontraktor karena sudah terlihat dari actual start dan actual completion. Semua proyek 
menyatakan bahwa yang bertugas mencatat adalah engineer. Pencatatan actual start dan 
actual completion pada kontraktor ini disajikan dalam bentuk mapping dan monitoring. Namun 
format pelaporan monitoring tiap-tiap proyek berbeda karena belum ada standarisasi dari 
perusahaan. Mapping tersebut diplotkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di 
lapangan. Bagian mana saja yang dikerjakan dan apa saja yang dikerjakan oleh kontraktor 
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yang disajikan dalam bentuk gambar disesuaikan dengan realita di lapangan. Gambaran ini 
biasanya disajikan pada gambar denah. 
 
Pada proses analisa jadwal diperlukan adanya pembandingan antara jadwal rencana dan 
jadwal aktual. Pembandingan antara jadwal rencana dan aktual  pada penelitian ini 
mendapatkan hasil semua proyek melakukan pembandingan antara jadwal rencana dan 
aktual secara berkala. Jangka waktu melakukan pembandingan pada penelitian ini 63,64% 
responden melakukan pembandingan antara jadwal rencana dan aktual dalam mingguan dan 
36,36% responden melakukan pembangdingan dalam harian. 
 
Metode penyajian status jadwal proyek dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu 
membaca grafik, deviasi dan menghitung ulang float dan jalur kritis. Sebanyak 73% responden 
menyajikan status jadwal proyek dengan deviasi dan 27% responden mengetahui status 
jadwal proyek berdasarkan pembacaan grafik. Tidak ada responden yang menghitung ulang 
float dan jalur kritis. Penggunaan kurva S pada proyek-proyek yang diteliti menggunakan item 
pekerjaan yang sama dengan bill of quantity (BQ) pada masa tender. Hal ini dikarenakan 
untuk mempermudah mengontrol biaya aktual dengan biaya yang telah dianggarkan pada 
masa tender. Pada proyek-proyek yang diteliti mayoritas digunakan hanya untuk mengetahui 
kemajuan atau keterlambatan proyek, sedangkan untuk melihat sumber daya kurang 
diperhatikan. Karena menurut mereka untuk mengontrol sumber daya adalah dengan melihat 
produktivitas dan keadaan lapangan.  
 
Apabila proyek mengalami keterlambatan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
keterlambatan antara lain perencanaan yang belum siap, hal-hal yang tidak terduga, 
keputusan owner, change order, force majeure, sumber daya yang kurang dan produktivitas 
yang rendah. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sebesar 91% responden berpendapat 
faktor penyebab keterlambatan yang paling berpengaru adalah kurangnya sumber daya dan 
produktivitas yang rendah. Seperti contohnya alat harus menunggu truk untuk mengangkut 
galian, hal ini sangat membuat produktivitas yang didapat menurun. Keputusan owner yang 
lambat juga berpengaruh karena kontraktor tidak bisa jalan tanpa adanya keputusan dari 
owner. Perencanaan yang belum siap juga menjadi masalah karena menghambat kinerja di 
lapangan, karena kontraktor bekerja setelah adanya perencanaan yang matang. Namun 
faktor lain yang juga dapat menjadi penyebab keterlambatan antara proyek satu dan lainnya 
berbeda-beda sehingga persentase yang didapatkan tidak setinggi sumber daya dan 
produktivitas yang kurang.   
 
Beberapa hal yang digunakan untuk pembaharuan jadwal ada beberapa hal antara lain 
produktivitas saat ini, waktu yang tersisa, item pekerjaan yang terselesaikan, item yang belum 
terselesaikan dan progres pekerjaan. Pada 11 responden didapatkan hasil 82% berpendapat 
informasi yang mereka butuhkan untuk pembaharuan jadwal adalah produktivitas saat ini, 
waktu yang tersisa dan item yang belum selesai. Progres pekerjaan dan item yang 
terselesaikan bukan menjadi acuan utama untuk pembaharuan jadwal pada beberapa proyek. 
Semua responden pada proyek-proyek tersebut mengatakan selalu memperbaharui jadwal 
mereka meskipun hanya untuk internal mereka. Orang yang bertanggung jawab untuk 
memperbaharui jadwal adalah engineer. Langkah-langkah yang diambil kontraktor dalam 
pembaharuan jadwal antara lain dengan cara percepatan pekerjaan, menambah sumber daya, 
membuat lembur, merubah urutan aktivitas. Membuat kerja lembur dinilai kurang efektif. 
 
6. KESIMPULAN 
 
Perusahaan yang diteliti ini sudah cukup mengerti tentang pentingnya penggunaan jadwal 
proyek. Perusahaan ini juga sudah melibatkan kerja sama tim dalam pembuatan jadwal 
proyek, dimana kerja sama tim dalam pembuatan jadwal proyek sangat diperlukan untuk 
membuat proyek dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Perusahaan ini telah 
memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk pembuatan jadwal proyek.  
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Perusahaan ini juga sudah menerapkan standar-standar dalam pembuatan laporan dan 
sudah memperhatikan detail-detail yang diperlukan untuk kebutuhan dalam memperhatikan 
dan memperbaharui jadwal proyek.  
 
Kontraktor ini pada umumnya menggunakan Work Breakdown Structure untuk perencanaan 
jadwal konstruksi dan berdasarkan data historis dari proyek-proyek sebelumnya. Work 
Breakdown Structure yang digunakan adalah hingga aktivitas terkecil. Penentuan aktivitas 
dilakukan oleh Project Manager, Site Manager dan Planning Schedulling Engineer secara 
bersama-sama. 
 
Pada mayoritas proyek perusahaan ini menggunakan metode finish to start dan start to finish 
untuk menyusun urutan aktivitas. Skala waktu yang digunakan untuk penyusunan durasi 
aktivitas adalah mingguan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menetukan durasi 
antara lain produktivitas, sumber daya dan kondisi lapangan.  
 
Penyusunan jadwal konstruksi kontraktor ini semuanya menggunakan bar chart. Kontraktor 
memperhatikan kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan. Pengendalian jadwal proyek pada 
kontraktor ini masih belum berjalan dengan baik. Kontraktor tidak menganalisa kembali jadwal 
proyek yang telah ada dibandingkan dengan kemajuan 
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